
工事期間：○○年　○月　○日　～　○○年　○月　○日

１月
5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31 5 10 15 20 25 30 5 10 15 20 25 31

仮設搬入・設置、各所養生 仮設物撤去・搬出

　　　

外部足場架設 ※駐車場移動区割りにより足場架設工区割を決定 外部足場解体

　　　 　　　

下地調査・マーキング　～　報告　～　補修 　(コンクリート、モルタル面補修・不良タイル撤去張替え 等)　

外壁目地・サッシ廻り等各所シーリング打替え

・外壁洗浄　（バルコニー面より予定）
お引渡し前各所清掃

　 足場絡み各所清掃

バルコニー手摺壁、上裏、雨樋 等　　

　廊下・階段　手摺壁、上裏塗装　

　　　

建物内　各所鉄部 塗装　※随時着手

　 　各所　屋上・庇　防水　

バルコニー側溝・巾木ウレタン防水
　

　廊下・階段　側溝 巾木　ウレタン防水

バルコニー既存床シート剥がし・撤去 バルコニー　床塩ビシート張り

廊下既存床シート剥がし・撤去 　廊下・階段　床塩ビシート張り

　　

高圧洗浄・ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ

※　悪天候等にて工程が変更となる場合があります。また、日曜・祝日作業を行う場合があります。あらかじめご了承下さい。
※　検査について、太陽社内検査、材料メーカー検査、監理者検査、管理組合様検査を実施致します。

防水工事

鉄部塗装工事

塗装工事

その他工事

検査予定

その他工事　実数分調査～報告～数量確定～実施

最上部庇周り先行洗浄（周囲足場架設後随時）

共通仮設工事

１１月

シーリング工事

７月６月

予定工程表

１２月

直接仮設工事

下地処理工事

８月 ９月 １０月
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バルコニーアンケート配布・手直し
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騒音・振動・ホコリが発生します。お洗濯物はお洗濯物干し情報をご確認の上干して下さい。

バルコニーの使用が制限される日が多い期間です。臭気が発生します。
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※Ａ棟北側妻面～Ａ棟バルコニー～Ｂ棟バルコニーから順に進めていく予定です。
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